Agencia de Regulación y Control de Electricidad

CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo 2017

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO			
		SEMANA 50	SEMANA 51	SEMANA 52	SEMANA 53	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
FASE 0																	
Conformación del equipo de rendición de cuentas	CGPGE																
Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas	DP																
FASE 1																	
Preparación de informe de gestión por todas las unidades	Equipo de Rendición de cuentas																
Recepción y revisión de informes de gestión de cada unidad	DP																
Consolidación del Informe de rendición de cuentas **(Enero-Diciembre)**	DP																
Preparar presentación para el proceso de rendición de cuentas	DP																
Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS	Equipo de Rendición de cuentas																
FASE 2																	
Planificación de los eventos participativos	DGE Comunicación Social																
Realización del evento de rendición de cuentas	DGE Comunicación Social																
Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	CGPGE																
FASE 3																	
Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	DP																